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Rénovation énergétique « Le Bourg » / Commune d’Eybens 

 

ENTRE : 

 

La Commune d’EYBENS représentée par son Maire en exercice, M. Nicolas RICHARD, 

Ci-après désigné par les mots « La collectivité », "Le Maître d'ouvrage" ou « Le Mandant », 

 

D'une part, 

ET :  

La SPL OSER, Société Publique Locale d’Efficacité énergétique, S.A au capital de 10 908 050 euros dont 
le siège social est 1 place François Mitterrand – 69002 LYON, immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés de Lyon sous le n°791 623 069. 
Représentée par son Directeur Général M. Philippe TRUCHY, nommé dans ses fonctions et ayant reçu 
tous pouvoirs à effet des présentes par délibération du Conseil d’Administration de la société  
du 8 avril 2019. 
 
Ci-après désignée par les mots « Le mandataire » ou " La Société " 

 

D'autre part, 

EXPOSE PREALABLE 

La commune d’EYBENS a demandé à la SPL OSER, qui a accepté, de faire réaliser en son nom, pour son 

compte, la rénovation énergétique du complexe Le Bourg, et ce, dans le respect des conditions 

générales d’interventions de la société pour ses actionnaires par un mandat de maîtrise d’ouvrage 

signé le 11 octobre 2021, et notifié le 18 octobre 2021.  

Afin de réaliser les travaux de rénovation énergétique, la Collectivité envisage d’attribuer un marché 

global de performance énergétique comprenant à la fois la conception et la réalisation des travaux 

ainsi que des prestations d’exploitation-maintenance, de gros entretien, de sensibilisation des usagers.  

Le présent avenant a pour objet de modifier : 

• L’enveloppe prévisionnelle des dépenses à engager par le Mandataire en phase conception-
réalisation (dépenses en investissement) et en phase exploitation maintenance (dépenses en 
fonctionnement), montants en augmentation ; 

• La rémunération de la SPL OSER pour le pilotage de cette opération de rénovation énergétique ; 

• La modification des conditions de révision des honoraires du mandataire suite à l’arrêt de l’indice 
retenu par le contrat de mandat. 
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1. MODIFICATION DE L’ENVELOPPE PRÉVISIONNELLE DES DEPENSES A ENGAGER PAR  
LE MANDATAIRE 

1.1 Dépenses en investissement 

L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération de rénovation énérgetique (annexe 4 au contrat 

de mandat), établie provisoirement en septembre 2021 sur les bases d’un audit réalisé en décembre 

2020, comportait un montant des dépenses d’investissement à engager par le mandataire pour le 

compte de la commune s’élevant à 5 591 667, 00 €HT (6 710 000, 00 €TTC), hors rémunération du 

mandataire.  

 

L’enveloppe financière prévisionnelle évolue pour tenir compte :  

- de la survenance de plusieurs aléas dans la phase de contractualisation, s’étant déroulée en 
2022, avec des modifications de programme entraînant des travaux supplémentaires, parmi 
lesquels figurent : 

o la découverte d’amiante en plusieurs points et la nécessité de procéder au retrait 
d’une partie des matériaux amiantés ; 

o la nécessité d’un reclassement de l’école élémentaire en ERP de quatrième catégorie 
au regard des effectifs accueillis et leur localisation dans le bâtiment, entraînant des 
travaux complémentaires ; 

o des demandes de la collectivité portant sur la réalisation de travaux supplémentaires 
non prévus initialement : entrée indépendante pour le logement de fonction, la 
possibilité future de division de la salle des fêtes ; 

- de la hausse des prix des matières premières, l’inflation constatée entre septembre 2021 et 
décembre 2022 étant d’environ 11% (INSEE : Indice de Prix des travaux d’Entretien et 
d’Amélioration). 

 

Malgré les incidences financières significatives de ces évolutions, l’augmentation du budget de 

l’opération reste contenue puisqu’une augmentation de 11, 03% des dépenses d’investissement de 

l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération est actuellement nécessaire pour finaliser la 

contractualisation avec l’offre préssentie. 

Le montant des dépenses d’investissement à engager par le mandataire pour le compte de la 

commune (article 4 du contrat de mandat), hors rémunération du mandataire, passe de 

5 591 667, 00 €HT (6 710 000, 00 €TTC)  à 6 208 333, 00 €HT, soit 7 450 000, 00 €TTC. 

 

L’enveloppe financière prévisionnelle d’opération de rénovation énergétique jointe au présent 

avenant annule et remplace l’initiale annexe 4 au contrat de mandat. 
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1.2 Dépenses en fonctionnement 

L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération de rénovation énérgetique (annexe 4 au contrat 

de mandat), établie provisoirement en septembre 2021, comportait un montant des dépenses de 

fonctionnement à engager par le mandataire pour le compte de la commune s’élevant à 373 287,00 

€HT (437 000,00 €TTC), hors rémunération du mandataire.  

L’enveloppe financière prévisionnelle évolue pour tenir compte des niveaux de prix de l’offre présentie 

pour l’attribution du MPGP :  

- L’estimation prévisionnelle du coût du combustible bois (P1) pour toute la durée du marché
passe de 109 440, 00 €HT à 148 480, 00 €HT ;

- Les dépenses pour l’entretien maintenance (P2) évoluent de 120 250, 00 €HT
à 277 516, 00 €HT ;

- Les dépenses pour le gros entretien renouvellement (P3) évoluent de 120 250, 00 €HT à
92 224, 00 €HT ;

- Les dépenses pour la sensibilisation des usagers (P5) évoluent de 23 347, 00 €HT à
19 000, 00 €HT ;

Le montant des dépenses de fonctionnement à engager par le mandataire pour le compte de la 

commune (article 4 du contrat de mandat), hors rémunération du mandataire, passe de 

373 287, 00 €HT (437 000, 00 €TTC) à 537 220, 00 €HT, soit 644 664, 00 €TTC . 

L’enveloppe financière prévisionnelle d’opération de rénovation énergétique jointe au présent 

avenant annule et remplace l’initiale annexe 4 au contrat de mandat. 

2. MODIFICATION DE LA REMUNERATION DU MANDATAIRE

2.1 Phase 3 Conception et Réalisation 

Le travail du mandataire est modifié par plusieurs éléments significatifs : 

- Reclassement de l’école élémentaire en ERP de 4eme catégorie ;

- Programme de réaménagement de l’école élémentaire qui s’est complexifié en ne portant plus
seulement sur la partie « retauration » de l’école mais incluant désormais des espaces
« scolaires et périscolaires.

Le présent avenant complète la rémunération du mandataire par l’ajout d’un total de 16 journées de 
travail (responsable d’opération) engendrées par le contexte et le déroulement du projet. 

La rémunération du mandataire pour la phase conception-réalisation est portée de 163 880,00 €HT 

(196 656,00 €TTC) à 176 680,00 €HT (212 016,00 €TTC), soit une augmentation de 12 800,00 €HT 

(15 360,00 €TTC). 
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La rémunération pour l’ensemble du contrat de mandat, y compris la phase exloitation maintenance 

pendant une durée de 9 annnées est portée de 275 280, 00 €HT (330 336, 00 €TTC) à 

288 080, 00 €HT (345 696, 00 €TTC) soit une augmentation de 12 800,00 €HT (15 360,00 €TTC)., 

représentant une hausse de 4,65 %. 

La décomposition du prix de la mission du mandataire jointe au présent avenant annule et remplace 

l’initiale annexe 5 au contrat de mandat. 

2.2 Modalités de révision des honoraires du mandataire 

Les honoraires du mandataire étant révisable, les acomptes présentés par la SPL OSER sont établis à 
l’aide d’un coefficient de révision calculé sur la base de l’indice publié par la Fédération SYNTEC. 

Or, depuis le mois de septembre 2022, la Fédération SYNTEC a changé le mode de calcul de l’indice 
SYNTEC applicable pour la révisions de la rémunération du mandataire. A partir de cette date, un indice 
SYNTEC dit révisé sera seul publié. 

En accord avec la commune, il est acté : 

- Que les prestations effectuées par la SPL OSER avant le 30 juillet 2022 font l’objet d’acomptes
qui ont été établis avec l’utilisation de l’indice SYNTEC pour le calcul du coefficient de révision
conformément aux doispositions initiales du contrat de mandat.

- Que les prestations effectuées par la SPL OSER à partir du 1er août 2022 (date changement de
mode de calcul de la Fédération SYNTEC), feront l’objet d’acomptes qui seront établis avec
l’utilisation de l’indice SYNTEC initial pour le calcul du coefficient de révision avec l’utilisation
du cooeficient de raccordement proposé par la Fédération SYNTEC.

- Que les prestations effectuées à partir de la date de signature de présent avenant, feront
l’objet d’acomptes qui seront établis avec l’utilisation de l’indice SYNTEC révisé pour le calcul
du coefficient de révision, avec la référénce pour l’indice de base M0 celui  du mois de
septembre 2021 de la série rétropolée (valeur 280,0).

Les autres dispositions du mandat demeurent inchangées. 

Pour la commune d’EYBENS Pour la SPL D’EFFICACITE ENERGETIQUE 

Le Maire, Le Directeur Général, 

M. Nicolas RICHARD M. Philippe TRUCHY



BUDGET D'INVESTISSEMENT - PHASE CONCEPTION REALISATION / Décomposition de l'enveloppe financière 

prévisionnelle gérée par la SPL OSER
en € HT en € TTC

Etudes amont et préparation opération

Diagnostic Amiante & Plomb Avant Travaux (complément en cours d'études et travaux) 16 211 19 453

Diagnostics divers : compléments aux diagnostics réalisés par la collectivité 9 200 11 040

Relevés géomètre - Façades, plans de niveau 8 300 9 960

Maquette numérique / BIM 0 0

Divers 5 000 6 000

Travaux 

Marchés public global de performance énergétique - 1/ Honoraires de conception et pilotage des travaux 471 000 565 200

Marchés public global de performance énergétique - 2/ Travaux 4 728 610 5 674 332

Marchés public global de performance énergétique - 3/ Prime de performance 70 000 84 000

Marchés public global de performance énergétique - 4/ Location et mise en place bâtiments modulaires (compris dans 

enveloppe travaux : à proposer par les candidats si jugé nécessaire)
0 0

Indemnités candidats non retenus (3 candidats au total, 2 indemnisés) 74 000 88 800

Frais d'organisation de mise en concurrence (publicités et autres) 4 000 4 800

Honoraires contrôle technique 28 315 33 978

Honoraires CSPS 21 200 25 440

Honoraires ATMO VRD (réseau de chaleur) 15 000 18 000

Prévention des risques et mesures spécifiques liés aux matériaux contenant de l'amiante et du plomb 20 000 24 000

Provision pour aléas 359 727 431 672

Actualisation du coût des travaux et des honoraires de conception à la date de signature du Marché Global de performance 47 060 56 472

Provisions pour révisions de prix sur marchés révisables (MPGP, CT, CSPS) 330 711 396 853

Assurance Dommage Ouvrage (taxes 9% environ) 0 0

Total Dépenses gérées par la SPL OSER sur BUDGET D'INVESTISSEMENT 6 208 333 7 450 000

Décomposition des dépenses directes de la collectivité (hors mandat de maîtrise d'ouvrage) en € HT en € TTC

Honoraires SPL Oser pour mandat de maîtrise d'ouvrage, Y compris avenant 1 231 800 278 160

Provision pour évolutions et révisions de prix mandat de maîtrise d'ouvrage 26 534 31 841

Total Dépenses directes de la collectivité 258 334 310 001

Total Ensemble des dépenses sur BUDGET D'INVESTISSEMENT 6 466 667 7 760 001

BUDGET POUR PHASE EXPLOITATION MAINTENANCE SUR LA DUREE FIXEE AU MPGP / Décomposition des dépenses en € HT en € TTC

p1 - Energie bois 148 480 178 176

P2- Entretien maintenance - TVA 20% 277 516 333 019

P3 - Gros entretien renouvellement - TVA 20% 92 224 110 669

P5 - Sensibilisation des usagers - TVA 20% 19 000 22 800

Sous-total dépenses sur le MPGP 537 220 644 664

SUIVI PAR LA SPL OSER DE LA PHASE EXPLOITATION MAINTENANCE en € HT en € TTC

Honoraires SPL OSER 56 280 67 536

Provisions et révisions de prix 12 886 15 464

Sous-total dépenses pour suivi par la SPL OSER 69 166 83 000

TOTAL BUDGET POUR PHASE EXPLOITATION MAINTENANCE 606 386 727 664

Dont dépenses potentiellement imputable sur le budget d'investissement (P3) - A vérifier par la collectivité en lien avec la 

trésorerie
92 224 110 669

Dont dépenses sur budget de fonctionnement (=en cas de déduction des dépenses  P3 - cf. ci-dessus) 514 162 616 995

Ville de EYBENS

Rénovation énergétique de l'ensemble Le Bourg à Eybens

Annexe 4 - Enveloppe financière prévisionnelle d'opération de rénovation énergétique

Date : 13/01/2023
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Coût 

journée
800 €

Coût 

journée
920 €

Coût 

journée
480 €

Nbre de 

jours
Coût HT

Nbre de 

jours
Coût HT

Nbre de 

jours
Coût HT

Nbre de 

jours
Coût HT

1 Pour mémoire la Phase 1 correspond à l'audit énergétique et la rédaction du programme, réalisés en amont du mandat de maîtrise d'ouvrage

2 Phase contractualisation (Passation marché public global de performance énergétique) 49,0 jrs 39 200,00 € 10,0 jrs 9 200,00 € 14,0 jrs 6 720,00 € 73,0 jrs 55 120,00 €

2.1 Préparation de la mise en concurrence pour un marché global de performance énergétique 6,00        4 800,00           2,00        1 840,00           1,00        480,00               9,00        7 120,00           

Cette étape comprend : - - - - 
Définition de la procédure retenue pour la passation du Marché public global de performance 

énergétique.

Etablissement de la liste des prestataires à désigner sur l'opération et définition des procédures de 

passation des marchés.

Collecte des éléments techniques du dossier de consultation (diagnostic amiante/plomb, plans 

numériques ou maquette BIM...)

Sur la base du programme de rénovation énergétique, préparation des pièces nécessaires au lancement 

de la mise en concurrence pour le marché global de performance énergétique.

Deux réunions de préparation et/ou de présentation avec la Collectivité

6,00        4 800,00           2,00        1 840,00           1,00        480,00               9,00        7 120,00           

2.2 Sélection des candidats, lancement de la phase de remise des offres, analyse des offres 36,00      28 800,00         6,50        5 980,00           11,00      5 280,00           53,50      40 060,00         

Première étape = Candidatures : 

Consultation des entreprises en phase Candidature (publicité, dématérialisation), analyse des 

candidatures, échanges avec la collectivité, commission pour le choix des candidats admis à remettre 

une offre (3 candidats), courriers de rejets des candidatures non-retenues.

Parallèlement organisation d'une procédure de consultation pour désigner un contrôleur technique.

Parallèlement organisation d'une procédure de consultation pour désigner un coordonnateur SPS.

7,00        5 600,00           1,00        920,00               4,00        1 920,00           12,00      8 440,00           

Deuxième étape = remise d'offres initiales puis finales et séance de dialogue avec chaque candidat  : - - - - 

Envoi des DCE aux candidats retenus, visite du site avec l'ensemble des candidats, questions / réponses.

Réception des offres initiales, analyse par la SPL avec intervention des différents acteurs

Organisation et séances de dialogue avec les candidats. 

Poursuite de la procédure jusqu'à la remise d'une offre intermédiaire.

Réception des offres intermédiaires analyse par la SPL avec intervention des différents acteurs. 

Organisation et séances de dialogue avec les candidats. 

Mise au point du DCE final comprenant les éventuelles annexes complémentaires, poursuite de la 

procédure jusqu'à la remise d'une offre finale.

16,00      12 800,00         3,00        2 760,00           3,00        1 440,00           22,00      17 000,00         

Après réception des offres finales : vérification administrative et contenu des offres, analyse technique 

(engagements de performance énergétique, moyens mis en œuvre et méthodologie proposée, délais). 

Analyse financière des offres (honoraires maîtrise d'oeuvre, travaux, maintenance, mesures 

d'accompagnement, échéanciers) et de la compatibilité à l'enveloppe financière prévisionnelle.

10,00      8 000,00           1,00        920,00               3,00        1 440,00           14,00      10 360,00         

Participation aux réunions d'analyse spécifiques avec la Collectivité, et préparation de la décision.
3,00        2 400,00           1,50        1 380,00           1,00        480,00               5,50        4 260,00           

2.3 Mise au point : 6,00        4 800,00           1,00        920,00               2,00        960,00               9,00        6 680,00           

Cette étape comprend : - - - - 

La mise au point du marché global de performance, la préparation des pièces pour la signature.

Courriers de rejets des candidats non-retenus, assistance à la Collectivité pour la préparation de l'acte 

autorisant la signature du marché (courrier ou délibération).

Suivi et mise à jour du budget prévisionnel de l'opération.

6,00        4 800,00           1,00        920,00               2,00        960,00               9,00        6 680,00           

Assistance à la Collectivité pour recherches de subventions 1,00        800,00               0,50        460,00               -         - 1,50        1 260,00           

Cette assistance se déroule tout au long de la phase contractualisation. - - - - 

Recherche d'informations sur les subventions auprès de l'Etat, le Département, la Région (notamment 

fonds européen FEDER et/ou appels à projets), Syndicat d'énergie. Echanges avec les services de la 

collectivité.

Assistance à la Collectivité pour estimation du montant des aides atteignables sur le projet.

1,00        800,00               0,50        460,00               - 1,50        1 260,00           

Assistance Technique du Maître d'Ouvrage sur la performance énergétique

Pour mémoire, cette mission est comprise dans le détail ci-dessus. - - - -         - 

55 120,00 €

11 024,00 €

66 144,00 €

Mandat de maîtrise d'ouvrage - Annexe 5 - Décomposition du prix de la mission du mandataire

Responsable d'opération
Assistante administrative

 et financière

Commune d'Eybens

Rénovation énergétique Centre bourg (écoles élémentaire et maternelle - Salle des fêtes - réseau de chaleur)

16/09/2022

Phase 2 - Contractualisation

TVA 20 %  =

Total TTC =

Directeur technique et/ou 

Responsable de secteur
Totaux

Total HT =
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Coût 

journée
800 €

Coût 

journée
920 €

Coût 

journée
480 €

Nbre de 

jours
Coût HT

Nbre de 

jours
Coût HT

Nbre de 

jours
Coût HT

Nbre de 

jours
Coût HT

3 Phase conception réalisation 175,0 jrs 140 000,00 € 19,0 jrs 17 480,00 € 40,0 jrs 19 200,00 € 234,0 jrs 176 680,00 €

3.1 Conception 39,00      31 200,00 5,00        4 600,00 5,00        2 400,00 49,00      38 200,00

Etape qui débute après la signature du marché global et comprend le suivi de la conception, 

l'obtention des autorisations administratives (déclaration préalable ou permis de construire) et 

se termine à l'ordre de service de lancement des travaux 

-                      -                      -                      -           -                      

Relation avec le groupement retenu et la collectivité, préparation des autorisations 

administratives, dépôt puis suivi instruction. Veille quant au respect des objectifs. Pilotage des 

missions de contrôle technique et de CSPS. Participation à la préparation de chantier.

Paiement du groupement compris sous-traitants et des prestataires.

Mise en place assurances spécifiques à l'opération le cas échéant (Assurance Dommage Ouvrage).

35,00      28 000,00         3,00        2 760,00           5,00        2 400,00           43,00      33 160,00         

Mise en place d'actions de communication et accompagnement de la sensibilisation des usagers 

tout au long de la phase conception 
2,00        1 600,00           1,00        920,00               -           -                      3,00        2 520,00           

Assistance à la collectivité sur la préparation et le suivi des dossiers de subventions auprès de l'Etat, 

le Département, la Région (notamment fonds européen FEDER et/ou appels à projets).
2,00        1 600,00           1,00        920,00               -                      3,00        2 520,00           

3.2 Réalisation - Délai prévisionnel des travaux = 27 mois 136,00    108 800,00 14,00      12 880,00 35,00      16 800,00 185,00   138 480,00

Les moyens à mettre en œuvre par la SPL sont prévus sur la durée globale prévisionnelle des 

travaux ci-dessus (ce délai comprend des périodes d'interruptions prévisibles)
-                      -                      -                      -                      

Relation avec la Collectivité et réunions spécifiques de concertation, d'organisation avec les 

services
6,00        4 800,00           1,00        920,00               -                      7,00        5 720,00           

Visites périodiques du chantier pour suivi du marché de CREM = 3 réunions par mois environ.

Suivi des objectifs (Qualité, délais, coûts).
65,00      52 000,00         4,00        3 680,00           -                      69,00      55 680,00         

Traitement des aspects contractuels, financiers et techniques, gestion des aléas durant les travaux 25,00      20 000,00         1,00        920,00               -                      26,00      20 920,00         

Mise en place d'actions de communication et accompagnement de la sensibilisation des usagers 

tout au long de la phase réalisation 
5,00        4 000,00           1,00        920,00               -           -                      6,00        4 920,00           

Gestion administrative et financière des marchés :

- des prestataires (contrôle technique, CSPS).

- du marché public global de performance énergétique. 

Comprend le suivi des déclarations de sous-traitants, les ordres de service, le suivi des assurances, 

les paiements, la comptabilité de l'opération.

Suivi et mise à jour du budget prévisionnel de l'opération.

3,00        2 400,00           3,00        2 760,00           30,00      14 400,00         36,00      19 560,00         

Mise en place des actions d'exploitation maintenance pendant les travaux et vérification de la 

performance pendant les travaux
12,00      9 600,00           -                      -                      12,00      9 600,00           

Phase Opérations Préalables à la Réception + réception des travaux : essais, vérifications du 

fonctionnement
4,00        3 200,00           1,00        920,00               1,00        480,00               6,00        4 600,00           

Suivi des levées de réserves et de la mise en service, mesures spécifiques (dont suivi hors site) 6,00        4 800,00           1,00        920,00               1,00        480,00               8,00        6 200,00           

Traitement du décompte du marché global pour la part conception-réalisation et décomptes des 

prestataires intellectuels (CT et CSPS)
3,00        2 400,00           1,00        920,00               3,00        1 440,00           7,00        4 760,00           

Assistance à la collectivité sur la préparation et le suivi des dossiers de subventions auprès de l'Etat, 

le Département, la Région (notamment fonds européen FEDER et/ou appels à projets).

Production des justificatifs pour subventions, échanges avec les services instructeurs de ces 

subventions.

7,00        5 600,00           1,00        920,00               -                      8,00        6 520,00           

Assistance Technique du Maître d'Ouvrage sur la performance énergétique

Pour mémoire, cette mission est comprise dans le détail ci-dessus. -                      -                      -                      -           -                      

176 680,00 €

35 336,00 €

212 016,00 €Total TTC =

Rénovation énergétique Centre bourg (écoles élémentaire et maternelle - Salle des fêtes - réseau de chaleur)

TotauxResponsable d'opération
Directeur technique et/ou 

Responsable de secteur

Assistante administrative

 et financière

Commune d'Eybens

Phase 3 -  Conception Réalisation

16/09/2022

Total HT =

TVA 20 %  =

Mandat de maîtrise d'ouvrage - Annexe 5 - Décomposition du prix de la mission du mandataire



Coût 

journée
800 €

Coût 

journée
920 €

Coût 

journée
480 €

Nbre de 

jours
Coût HT

Nbre de 

jours
Coût HT

Nbre de 

jours
Coût HT

Nbre de 

jours
Coût HT

2 Phase contractualisation (Passation marché public global de performance énergétique) 49,0 jrs 39 200,00 € 10,0 jrs 9 200,00 € 14,0 jrs 6 720,00 € 73,0 jrs 55 120,00 €

3 Phase conception réalisation 175,0 jrs 140 000,00 € 19,0 jrs 17 480,00 € 40,0 jrs 19 200,00 € 234,0 jrs 176 680,00 €

231 800,00 €

46 360,00 €

278 160,00 €

Total HT =

TVA 20 %  =

Mandat de maîtrise d'ouvrage - Annexe 5 - Décomposition du prix de la mission du mandataire

Total TTC =

Commune d'Eybens

Rénovation énergétique Centre bourg (écoles élémentaire et maternelle - Salle des fêtes - réseau de chaleur)

Récapitulatif Phases 2 et 3

16/09/2022

Responsable d'opération
Directeur technique et/ou 

Responsable de secteur

Assistante administrative

 et financière
Totaux



Coût 

journée
800 €

Coût 

journée
920 €

Coût 

journée
480 €

Nbre de 

jours
Coût HT

Nbre de 

jours
Coût HT

Nbre de 

jours
Coût HT

Nbre de 

jours
Coût HT

4 Phase exploitation (sur la base de forfaits annuels) 56,0 jrs 44 800,00 € 7,0 jrs 6 440,00 € 10,5 jrs 5 040,00 € 73,5 jrs 56 280,00 €

Mission de suivi de la performance énergétique, de gestion administrative et financière du marché 

global de performance énergétique en phase exploitation, après livraison des travaux. 

Le marché global de performance énergétique est prévu sur une durée de 10 ans, dont 3 ans environ 

de conception réalisation et 7 ans environ d'exploitation. 

La rémunération de la SPL OSER est détaillée par un forfait annuel, la première année débutant le jour 

de la réception des travaux, la dernière année s'achevant à la date de fin du marché global de 

performance énergétique. Le forfait est facturé chaque fin d'année civile avec deux exceptions : la 

première année fera l'objet d'une facturation au prorata temporis à la fin de l'année civile qui suit la 

date de réception ; la dernière année fera l'objet d'une facturation au prorata temporis à la date de 

fin de contrat. 

Forfait annuel 1ère année 8,00        6 400,00 1,00        920,00 1,50        720,00 10,50      8 040,00

Forfait annuel 2ème année 8,00        6 400,00 1,00        920,00 1,50        720,00 10,50      8 040,00

Forfait annuel 3ème année 8,00        6 400,00 1,00        920,00 1,50        720,00 10,50      8 040,00

Forfait annuel 4ème année 8,00        6 400,00 1,00        920,00 1,50        720,00 10,50      8 040,00

Forfait annuel 5ème année 8,00        6 400,00 1,00        920,00 1,50        720,00 10,50      8 040,00

Forfait annuel 6ème année 8,00        6 400,00 1,00        920,00 1,50        720,00 10,50      8 040,00

Forfait annuel 7ème année 8,00        6 400,00 1,00        920,00 1,50        720,00 10,50      8 040,00

56 280,00 €

11 256,00 €

67 536,00 €

Total HT =

TVA 20 %  =

Total TTC =

Commune d'Eybens

Rénovation énergétique Centre bourg (écoles élémentaire et maternelle - Salle des fêtes - réseau de chaleur)

Mandat de maîtrise d'ouvrage - Annexe 5 - Décomposition du prix de la mission du mandataire

Phase 4 -  Phase exploitation

Directeur technique et/ou 

Responsable de secteur
Responsable d'opération

16/09/2022

Assistante administrative

 et financière
Totaux



Coût 

journée
800 €

Coût 

journée
920 €

Coût 

journée
480 €

Nbre de 

jours
Coût HT

Nbre de 

jours
Coût HT

Nbre de 

jours
Coût HT

Nbre de 

jours
Coût HT

2 Phase contractualisation (Passation marché public global de performance énergétique) 49,0 jrs 39 200,00 € 10,0 jrs 9 200,00 € 14,0 jrs 6 720,00 € 73,0 jrs 55 120,00 €

3 Phase conception réalisation 175,0 jrs 140 000,00 € 19,0 jrs 17 480,00 € 40,0 jrs 19 200,00 € 234,0 jrs 176 680,00 €

4 Phase exploitation (sur la base de forfaits annuels) 56,0 jrs 44 800,00 € 7,0 jrs 6 440,00 € 10,5 jrs 5 040,00 € 73,5 jrs 56 280,00 €

288 080,00 €

57 616,00 €

345 696,00 €

Assistante administrative

 et financière

Montant total HT de la rémunération du mandataire =

TVA 20 %  =

Total TTC =

Commune d'Eybens

Rénovation énergétique Centre bourg (écoles élémentaire et maternelle - Salle des fêtes - réseau de chaleur)

Mandat de maîtrise d'ouvrage - Annexe 5 - Décomposition du prix de la mission du mandataire

Récapitulatif Phases 2, 3 et 4

16/09/2022

Responsable d'opération

Totaux

Directeur technique et/ou 

Responsable de secteur
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